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Anotace diplomové práce: 
 
Předmětem diplomové práce je zpracování dokumentace pro provedení stavby pro 
multifunkční budovu, která bude sloužit k ubytování studentů a k provozování služeb – 
kavárny, kadeřnictví, fitness centra a obchodu. Jedná se o třípodlažní podsklepenou budovu. 
V 1. PP se nachází garáže, v 1. NP je prostor určený k provozování služeb a ve 2. NP a 3. NP 
se nachází pokoje pro ubytované studenty. Diplomová práce je zaměřena na objekt SO 01 
Stavební část – budova multifunkčního domu. 
Ve stavebně technologické části diplomové práce se jedná o vypracování variantního řešení 
konstrukčního systému obvodového pláště a materiálového řešení v druhém nadzemním 
podlaží navrhované multifunkční budovy. Výsledkem bude srovnání dvou variant 
obvodového pláště pro jedno patro budovy z ekonomického hlediska a z hlediska časové 


























Annotation of diploma thesis: 
 
The purpose of the diploma thesis is the elaboration of documentation for a multifunctional 
building, which will serve as students‘ accommodation and provide services – a café, 
hairdresser’s, fitness centre, and a shop. It is a three-storey building with a basement. In the 
basement a garage and a sales area is situated, on the 1st floor there is a space designed to 
operate the services. On the 2nd and 3rd floor rooms for students‘ accommodation are 
located. The diploma thesis focuses on the object SO 01 Building part – building of a 
multifunctional house. 
The construction part of the thesis deals with the elaboration of a variant solution of 
the construction system of the exterior cladding and a material solution on the second floor of 
the multifunctional building. The result will be a comparison of two variants of the exterior 
cladding for one floor of the building in economic point of view and in terms of the time 
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Obrázek č. 1 - Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix [4]      
Obrázek č. 2 - Porotherm 19 AKU Profi [4]       
Obrázek č. 3 - Porotherm 30 AKU Z Profi Dryfix [4]     
Obrázek č. 4 - Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix [4]    
Obrázek č. 5 - Překlad Porotherm KP 7 [4]       
Obrázek č. 6 – schema uložení překladu KP 7 [4]     
Obrázek č. 7 - Věncovka Porotherm VT8 [4]       
Obrázek č. 8 - Vyrovnávací souprava – pro úpravu maltového lože [4] 
Obrázek č. 9 – Nastavení prvku vyrovnávací soupravy[4] 
Obrázek č. 10 – stahování malty [4]        
Obrázek č. 11 – přesun jednoho prvku vyrovnávací soupravy [4]    
Obrázek č. 12 – ukládání cihelných bloků do maltového lože [4]    
Obrázek č. 13 – vazba rohových cihel v 1 a 2 vrstvě [4]     
Obrázek č. 14 - řez zděnou k-cí 
Obrázek č. 15 – výřez - půdorys – zděná obvodová konstrukce     
Obrázek č. 16 – řez skeletovou k-cí s vyzděním stěn 
Obrázek č. 17 – výřez - půdorys – skeletová k-ce s vyzdívanými stěnami    
Obrázek č. 18 - Pružné připojení cihlené vyzdívky v ŽB nosné skeletové k-ci[4] 





S1 – skladba podlahy - garáž v 1. PP       
S2 – skladba podlahy – obchod v 1. PP       
S3 – skladba podlahy – chodby 2. NP a 3. NP      
S5 – skladba podlahy -  monolitická podesta schodiště     
S6 – skladba podlahy - mezipodesta schodiště      






- 4 - 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 









A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 







Student:       Bc. Romana Latová 









- 5 - 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A1.1 Údaje o stavbě: 
Název stavby:   MULTIFUNKČNÍ DŮM  
Místo stavby:   Ostrava 
k. ú. Poruba 
ul. Masarykova 
parc. č. 751 
 
A1.2 Údaje o stavebníkovi: 
Investor:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Adresa:   Ludvíka Podéště 1875/17 
    708 33 Ostrava - Poruba 
 
A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
Vypracovala:   Bc. Romana Latová 
Stupeň dokumentace:  Projekt pro provádění stavby 
Vedoucí práce:  prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 
 
 
A2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01  Stavební část – budova multifunkčního domu 
SO 02  Přípojky inženýrských sítí 
SO 03  Parkoviště, komunikace a připojení na stávající infrastrukturu 
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A3 Seznam vstupních podkladů: 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena – označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí 
nebo opatření 
Pro stavbu vydal odbor výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba 
stavební povolení č. j. MĚÚ/SÚ/ryk2018351 ze dne 18. 3. 2018.  
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
-  „Studie multifunkčního domu – ubytování pro studenty se službami“ z roku 2015, 
kterou zpracovala Bc. Latová. 
- Dokumentace pro stavební povolení 
 
c) další podklady 
- Zadání diplomové práce ze dne 28. 2. 2018 
- Specifikace požadavků investora - VŠB - Technická univerzita Ostrava 
- Fotodokumentace 
- Zápis z prohlídky místa budoucí stavby 
- Inženýrsko - geologický průzkum  
Kopanými sondami byla zjištěna skladba podloží: 
o Ornice tl. 150mm 
o Hlína písčitá (MS) tl.350mm 
o Štěrk špatně zrněný (GP) tl. 3500mm 
Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce -5,530m. 
- Radonový průzkum – zjištěn radonový index nízký – odpovídá informaci získané 
z mapových podkladů radonových indexů v dané lokalitě. 
- Výškopisné a polohopisné zaměření lokality 
- Katastrální mapa M 1:1000 
- Vyjádření správců sítí o existenci sítí vč. situací se zákresem jejich vedení 
- Projektová dokumentace pro stavební povolení 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
 
B1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území. 
Pozemek parc. č. 751 se nachází v Ostravě k. ú. Poruba na území Moravskoslezského 
kraje. Pozemek, na kterém je umístěna navrhovaná stavba se nachází v okrajové, částečně 
zastavěné oblasti. V okolí se nachází zástavba drobných průmyslových objektů, 
zahrádkářská kolonie, louky a přilehlý les. Předmětný pozemek je mírně lineárně svažitý. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím. 
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. j. MĚÚ/SÚ/mol2017281 ze dne 2. 5. 2017. 
V dokumentaci jsou zohledněny všechny požadavky specifikované v daném vyjádření. 
 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby. 
Netýká se 
 




e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 
V dokumentaci jsou zohledněny požadavky a podmínky všech dotčených orgánů, které 
jsou specifikovány ve vydaných závazných stanoviscích. 
 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod. 
Hydrogeologický průzkum provedený kopanými sondami byla zjištěna skladba podloží: 
- Ornice tl. 150mm 
- Hlína písčitá (MS) tl.350mm 
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Hladina podzemní vody se nachází v hloubce -5,530m a nachází se pod úrovní základové 
spáry.  
 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny, ani 
zvláště chráněného území. 
 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území, ani v ochranném pásmu řeky Porubky, která 
protéka v blízkém okolí. 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani na pozemky. Stavba multifunkčního 
domu neovlivní odtokové poměry v území. 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V místě budoucí stavby se nachází 5kusů vzrostlých olší, 6 kusů seschlých borovic a cca 
30m2 keřů. Tyto jsou určeny ke kácení a mýcení.  
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Plocha pod stavbou bude výjmuta ze zemědělského půdního fondu v souladu 
s podmínkami vydanými v koordinovaném stanovisku, které vydal Úřad městského 
obvodu Poruba dne 5. 2. 2017 pod č.j. MĚÚ/../moj20173002. 
 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Touto 
problematikou se zabývá stavební objekt SO 03 Parkoviště, komunikace a připojení na 
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m) Věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Netýká se 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby provádí 
Stavba se nachází na pozemku parc. č. 751v k. ú. Poruba města Ostravy. Příjezd na 
staveniště bude proveden z komunikace, která se nachází na parc. č. 3182/10 v k. ú. 
Poruba města Ostravy. 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo  
V rámci stavby nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
B2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu multifunkční budovy vč. plochy pro parkování, napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu, přípojek a napojení na stávající sítě. 
 
b) Účel užívání stavby 
Stavba je určena pro ubytování studentů VŠB TUO a prostory určené k provozování 
služeb – kadeřnictví, obchodů, kavárny a fitness centra. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Netýká se 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
V dokumentaci jsou zohledněny všechny podmínky, které stanovil dotčený orgán státní 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Netýká se 
 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
Zastavěná plocha:  987,64 m2 
Obestavěný prostor: 13 372,6 m3 
Užitná plocha:  915,07 m2 
 
5 funkčních jednotek: 
Dvě prodejny na ploše 2 x 264,2 m2 
Kadeřnictví na ploše 63 m2 
Kavárna na ploše 107 m2 
Fitnesscentrum na ploše 330 m2 
Ubytování pro studenty 36 pokojů uvažovaných pro 2 osoby o ploše 28 – 48 m2. 
 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Multifunkční budova bude napojena na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, plynovodní 
řad a elektrickou energii. Přípojky k inženýrským sítím jsou řešeny v objektu SO 02  
Přípojky inženýrských sítí. Není předmětem diplomové práce. 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude provedena za 12 měsíců. Zahájení stavebních prací bude závislé na ukončení 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 
Stavba bude rozdělena na etapy v souladu s rozdělením na stavební objekty 
Etapa 1 SO 01  Stavební část – budova multifunkčního domu 
Etapa 2 SO 02  Přípojky inženýrských sítí 
Etapa 3 SO 03  Parkoviště, komunikace a připojení na stávající infrastrukturu 
 




- 11 - 
 
 



































- 12 - 
 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY [1] 
 
C1  Situační výkres širších vztahů – není předmětem diplomové práce 
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D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTŮ [1] 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D1.1. Architektonicko – stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu 
Jedná se o multifunkční budovu, která slouží pro ubytování celkem 76 studentů (ve 
2. NP pro 38 studentů a ve 3. NP pro 38 studentů) a zajištění služeb v 1. NP a 1. PP 
pro ubytované i pro lidi z blízkého okolí. V 1. PP bude umístěno parkoviště pro 
parkování automobilů ubytovaných studentů. Ze služeb zde bude k dispozici prostor 
pro – kadeřnictví, kavárnu, fitness centrum a dvě obchodní plochy. Všechny navržené 
provozovny mají přilehlý sklad a zázemí pro obsluhu. Parkování pro uživatele 
navržených provozoven je umístěno na venkovním parkovacím stání, které je 
umístěno vedle budovy. 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
Stavba půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech 41,69 x 23,69. Je navržena jako 
třípodlažní, podsklepená, samostatně stojící budova. Jedná se o skeletovou 
železobetonovou konstrukci se zděnými obvodovými konstrukcemi – provedené 
cihlou pálenou Porotherm 44 EKO+ profi Dryfix. V 1. PP se nachází parkoviště a 
prodejní plocha se skladem a zázemím pro obsluhu. V 1.NP je vstup a recepce 
umožňující přístup studentům k ubytování umístěném ve vyšších patrech, dále 
obchodní plocha se skladem a zázemím pro obsluhu, kavárna a fitness centrum. Ve 
2. NP a 3. NP se nachází pokoje určené pro ubytování studentů, v každém z pater je 
umístěna společenská místnost a studovna. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Vstup do recepce budovy je proveden bezbariérově pomocí nájezdové rampy. Vstup 
do provozoven kavárny, obchodu ani fitness centra není bezbariérově přizpůsoben. 
 
Budova má zabudovaný výtah, který umožní bezbariérový vstup do vyšších pater 






- 14 - 
 
Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost na stavbě z hlediska požární ochrany je řešena v PBŘ – požárně 
bezpečnostním řádem – není předmětem diplomové práce. 
 
Celkové provozní řešení 
Přístup a vjezd ke stavbě je navržen z obecní komunikace ul. Masarykovy na nově 
postavené parkoviště přilehlé multifunkční budově. Vstup do objektu bude zajištěn 





D1. 2. Stavebně konstrukční řešení 
Konstrukční a stavebně technické vlastnosti stavby 
 
VÝKOPOVÉ PRÁCE 
Před zahájením výkopových prací bude provedeno geodetické zaměření a vytyčení 
laviček po obvodě budoucí stavby ve vzdálenosti 3m od hranice objektu. V této ploše 
dojde k sejmutí ornice v tl. 150mm. Sejmutá ornice bude uložena v rámci staveniště 
samostatně a po dokončení stavebních prací bude využita k zásypům a zpětnému 
rozprostření kolem nově postavené stavby. Pro předmětnou stavbu bude v rámci 
výkopových prací vyhloubena stavební jáma na úroveň -3,570m od 0,000 m navržené 
stavby, která bude po obvodu svahována ve sklonu 1:1. Výkopy budou prováděny 
strojně v zemině 2. třídy těžitelnosti. Na dně stavební jámy budou dále hloubeny rýhy 
a základové patky. Základová spára bude v případě nutnosti upravena ručně. Vytěžená 
zemina bude odvezena na skládku dle výběru zhotovitele do vzdálenosti 5km od 
staveniště. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry - proto 
s odvodněním stavební jámy neuvažujeme. 
 
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Zákládání bude provedeno v jednoduchých základových poměrech – tyto byly 
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poměry – základová půda se v rozsahu stavebního objektu podstatně nemění, 
jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost a jsou uloženy téměř vodorovně. [3] 
Úroveň základové spáry je v hloubce -4,070 m od 0,000 m navržené stavby. Na úrovni 
základové spáry bude umístěn zemnící pásek. Základovými konstrukcemi jsou 
základové pásy š. 900mm a patky o rozměru 1500 x 1500 mm. Jedná se o betonové 
monolitické konstrukce, kdy pásy jsou provedeny z prostého betonu C 16/20 a patky 
z železobetonu. Sloupový systém je založen na základových patkách, které účinky 
svislého zatížení, jež jsou soustředěny do jednotlivých sloupů, roznášení přímo do 
základového podloží.[3] Pro výtahovou šachtu bude provedena betonová vana s výškou 
základové spáry v hloubce -4,470m od 0,000m Podkladová deska tl. 150mm bude 
vyztužena KARI sítí. Po celém obvodu stavby bude umístěno drenážní podtrubí 
DN 100. Svislá nosná konstrukce v 1. PP ze ztraceného bednění bude opatřena 
profilovanou nopovou folií DEKDREN N8. Drenážní potrubí bude obsypáno 
štěrkopískem frakce 16/32 a obsyp bude obalen netkanou geotextílií 300g/m2. Zbytek 
prostoru bude zasypán zeminou dovezenou z meziskládky umístěné na staveništi. 
Základová spára bude před zahájením betonáže předána technickému dozoru 
investora, případně autorskému dozoru. 
 
IZOLACE SPODNÍ STAVBY 
Svislá i vodorovná izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude provedena 
z modifikovaných asfaltových pásů GELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Na 
svislých nosných konstrukcích ze ztraceného bednění v 1. PP budou asfaltové pásy 
chráněny tepelnou izolací ISOVER EPS Perimeter tl.70mm. 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Svislá nosná konstrukce je tvořena nosným obvodovým zdivem z cihelných bloků 
Porotherm. V 1. PP je tvořeno obvodové zdivo ze ztraceného bednění opatřené 
betonářskou výztuží 10 505 a zalité betonem C20/25. Obvodové zdivo od 1. NP bude 
zděno z pálených cihel POROTHERM 44 EKO + Profi DRIFIX. Vnitřní nosné zdivo 
bude pro schodišťový prostor zděno z pálených cihel Porotherm 30 Profi DRYFIX a 
ostatní vnitřní nosné zdivo z pálených cihel Porotherm AKU 190Profi DRYFIX. 
Příčky budou zděny z pálených cihel Porotherm AKU 115 Profi DRYFIX. Uvedené 
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VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce bude provedena z lehčených panelů SPIROLL výšky 250mm 
uložených na železobetonové průvlaky v příčném směru a obvodové zdivo v osové 
vzdálenosti 1190mm. Železobetonové průvlaky budou dodávkou firmy Prefa Brno. 
V místě otvorů ve stropní konstrukci (v místech – schodiště, výtahu a instalačních 
šachet) budou panely osazeny na ocelové výměny. Po obvodu konstrukce bude 
proveden ztužující věnec pomocí věncovky POROTHERM VT8/25.Po obvodu bude 
k věncovce přiléhat tepelná izolace EPS tl. 100mm. Prostor mezi izolací a panely bude 
opatřen betonářskou ocelí 10 505 a zalit betonem tř. C16/20 po zatvrdnutí betonu 
vznikne ztužující věnec. 
 
Nad otvory (okna a dveře) budou osazeny pro jednotlivé tloušťky stěn systémové 
nosné překlady Porotherm KP 7. 
 
HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
Hydroizolace střešního pláště je provedena z jednovrstvé, mechanicky kotvené folie 
DEKPLAN 76 tl. 1,5mm. 
 
SCHODIŠTĚ 
Schodiště bude provedeno jako betonové – monolitické. Betonáž bude provedena do 
tradičního bednění. Jedná se o schodiště dvouramenné s 10 stupni v každém rameni. 
Jsou navrženy schodišťové stupně o rozměrech 163,5 x 327 mm. Schodišťová ramena 
a mezipodesty budou vetknuty a spřaženy s nosnými konstrukcemi. Zábradlí schodišť 
bude provedeno z nerezu s výplní nerezovými pruty a opatřeno nerezovými madly. 
Průchozí šířka schodiště je 1400 mm. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou 
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VÝTAH 
Výtah se nachází uprostřed budovy a umožňuje vertikální dopravu osob. Půdorysný 
rozměr výtahové šachty je 1860 x 2970mm. Navržen výtah od firmy 
KONE MonoSpace 500 s velikostí výtahové kabiny 1500 x 2500mm, který je určen 
pro nízké a středně vysoké obytné a komerční budovy. Jedná se o výtah bez strojovny. 
Výtahová šachta je navržena podle normy ČSN 27 4210. V šachtě výtahu nesmí být 
umístěna žádná jiná vedení. 
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Zastřešení budovy je navrženo jednoplášťovou plochou střechou – skladba uvedena ve 
výkresové části – výkres č. 12. Střešní rovina bude rozdělena 4 části a tyto části budou 
vyspárovány směrem k vpustem, které odvedou dešťovou vodu šachticí. Šachta dále 
slouží k vyvedení odvětrání sociálních zařízení nad střešní konstrukci. V místě 
schodišťového prostoru bude umístěn výlez na střechu. Po obvodu střešní konstrukce 
bude vyzděna atika, která bude oplechována. 
 
HYDROIZOLACE PODLAH 
V koupelnách bude proveden nátěr jednosložkovou hydroizolací zn. Den Braven. 
 
TEPELNÉ IZOLACE 
Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení 
je provedeno izolačními fasádními deskami s podélným vláknem ISOVER TF PROFI 
tl. 120mm, které jsou k obvodovému zdivu uchyceny fasádními kotvami opatřenými 
fasádními minerálními zátkami. Tepelná izolace umístěna ve skladbách podlah je 
provedena z desek ISOVER EPS 100 tl. 100mm. Ve skladbě střešního pláště je 
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SKLADBY PODLAH 
Skladby podlah jsou navrženy v souladu s hygienickými normami a požadavky 
investora. Ve výkresové části jsou uvedeny skladby podlah- výkres č. 10 Podélný řez. 
Stropní nosnou konstrukcí jsou lehčené stropní panely Spiroll tl. 250mm, na které je 
umístěna izolační vata ISOVER N (1PP ISOVER XPS). Další vrstvou je betonová 
mazanina tl.50mm. V obytných prostorech jsou hlavní nášlapnými vrstvami PVC a 
keramická dlažba. V podzemních garážích umístěných v 1. PP je zvolena – 
polyuretanová stěrka.  
S1 – skladba podlahy - garáž v 1. PP 
Skladba podlahy tl. 
polyuretanová stěrka 3 mm 
betonová mazanina vyztužena KARI sítí 50 mm 
separační vrstva - PE folie 1 mm 
TI vrstva - ISOVER EPS 100 Z  100 mm 
2x glastek 40 special mineral   
lak asfaktový izolační ALP   
podkladní betonová mazanina 150 mm 
rostlý terén   
 
S2 – skladba podlahy – obchod v 1. PP 
Skladba podlahy tl. 
samonivelační stěrka vč. nátěru   
betonová mazanina vyztužena KARI sítí 50 mm 
separační vrstva - PE folie 1 mm 
TI vrstva - ISOVER EPS 100 Z  100 mm 
2x glastek 40 special mineral   
lak asfaltový izolační ALP   
podkladní betonová mazanina 150 mm 
rostlý terén   
 
S3 – skladba podlahy – chodby 2. NP a 3. NP 
Skladba podlahy tl. 
keramická dlažba 9 mm 
stěrkové lepidlo na bázi cementu 3 mm 
betonová mazanina vyztužena KARI sítí 52 mm 
separační vrstva - PE folie 1 mm 
kročejova izolace ISOVER N 40 mm 
Spiroll strop 250 mm 




- 19 - 
 
S5 – skladba podlahy -  monolitická podesta schodiště 
Skladba podlahy tl. 
keramická dlažba 9 mm 
stěrkové lepidlo na bázi cementu 3 mm 
betonová mazanina vyztužena KARI sítí 53 mm 
kročejova izolace ISOVER N 40 mm 
železobetonová deska  250 mm 
štuková omítka 15 mm 
 
S6 – skladba podlahy - mezipodesta schodiště 
Skladba podlahy tl. 
keramická dlažba 9 mm 
stěrkové lepidlo na bázi cementu 3 mm 
betonová mazanina vyztužena KARI sítí 53 mm 
železobetonová deska  220 mm 
štuková omítka 15 mm 
 
S10 – skladba podlahy – pokoje studentů 2. NP a 3. NP 
Skladba podlahy tl. 
PVC 4 mm 
podložka Arbiton Secura extra 3mm 
betonová mazanina vyztužena KARI sítí 57 mm  
separační vrstva - PE folie 1 mm 
kročejova izolace ISOVER N 40 mm 
Spiroll strop 250 mm 
štuková omítka 15 mm 
 
ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ 
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou 
tl. 15mm. Vnitřní povrchy stěn budou vymalovány malbou bílé barvy. Obklady 
v koupelnách budou keramické uloženy do tmele do výšky 2,8m, na hranách budou 
osazeny plastové lišty. Druh a barvu obkladů a dlažeb určí investor při výstavbě. 
 
ŠACHTY 
V objektu jsou navrženy 4 šachty, které slouží k vedení všech potřebných instalací pro 
vodovod, kanalizaci, elektrickou energii, odvětrávání toalet ve vertikálním směru. 





- 20 - 
 
PODHLEDY 
Ve všech sociálních zázemích - koupelnách a wc bude použit závěsný SDK podhled 
z desek GKBI na hliníkových CD profilech 27x60x4000mm. 
 
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY 
V sociálních prostorech se nachází instalační předstěny určené pro umístění přívodu 
vody a vedení odpadních trub. Předstěny jsou zhotoveny z desek GKBI na hliníkových 
CD profilech 27x60x4000mm. 
 
ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 
Vnější povrch fasády bude opatřen fasádní, pastovou, rýhovanou omítkou značky 
Baumit barvy LIFE 0196. Omítka bude nanesena na zateplovací systém. Sokl mezi 
terénem a zateplenou fasádou bude obložen keramickým obkladem tl. 9mm 
 
VÝPNĚ OTVORŮ – OKNA A DVEŘE 
Všechny výplně otvorů - okna a dveře budou plastové s pětikomorovým systém. 
Zasklení výpní otvorů bude izolačním dvojsklem. Vnitřní parapetní desky budou 
plastové. 
 
ZÁMEČNICKÉ, TRUHLÁŘSKÉ, KLEMPÍŠKÉ A OSTANÍ PRÁCE 
Zábradlí schodišť bude provedeno z nerezu s výplní nerezovými pruty a doplněno 
nerezovými madly. 
 
Vnitřní dveře dle požadavku investora. PD řeší dveře do dřevěných obložkových 
zárubní. 
 
Oplechování atik, okapů, okenních parapetů, podokapní svody vč. všech dalších 
doplňků je provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm. 
 
Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost na stavbě z hlediska požární ochrany je řešena v PBŘ – požárně 
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Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Pracovníci na stavbě budou povinni dodržovat vyhlášku č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
a ochraně zdraví a budou při práci používat předepsané ochranné pomůcky. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – 
popis řešení 
Není předmětem diplomové práce 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Není předmětem diplomové práce 
 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštností na provádění a jakost 
navržených konstrukcí  
V projektu jsou navrženy standardní technologické postupy, při výstavbě musí být 
dodrženy technologické postupy doporučené výrobci stavebních hmot a materiálů. 
 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Při výstavbě a výrobě částí konstrukce musí být dodrženy technologické postupy 
doporučené výrobci stavebních hmot a materiálů. 
 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 
Rozsah a způsob provedení kontrol zakrývaných konstrukcí určí investor ve smlouvě o 
dílo s vybraným zhotovitelem stavebních prací. 
 
Výpis použitých norem 
 
D1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem diplomové práce 
 
D1.4. Technika prostředí staveb 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST [1] 







































číslo název       měřítko formát   
01.1 Studie - situace     1:200  A1 
01.2 Studie – Půdorys 1. PP    1:200  A3 
01.3 Studie – Půdorys 1. NP    1:200  A3 
01.4 Studie – Půdorys 2. NP    1:200  A3 
01.5 Studie – Půdorys 3. NP    1:200  A3 
01.6 Studie – Podélný řez A-A´    1:200  A3 
01.7 Studie – Pohledy     1:200  A3 
02 Situace      1: 200  A1 
03 Výkopy      1: 50  A0 
04 Základy      1: 50  A0 
05 Půdorys 1. PP      1: 50  A0 
06 Půdorys 1.NP      1: 50  A0 
07 Půdorys 2.NP      1: 50  A0 
08 Půdorys 2.NP – variantní řešení   1: 50  A0 
09 Půdorys 3.NP      1: 50  A0 
10 Podélný řez      1: 50  A0 
11 Podélný řez – variantní řešení   1: 50  A0 
12 Stropy       1: 50  A0 
13 Střecha      1: 50  A0 
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OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby:   MULTIFUNKČNÍ DŮM  
Místo stavby:   Ostrava, k. ú. Poruba,  
ul. Masarykova, parc. č. 751 
 
Jedná se o multifunkční budovu, která slouží pro ubytování celkem 76 studentů (ve 
2. NP pro 38 studentů a ve 3. NP pro 38 studentů) a zajištění služeb v 1. NP a 1. PP 
pro ubytované i pro lidi z blízkého okolí umístěné. V 1. PP bude umístěno parkoviště 
pro parkování automobilů ubytovaných studentů. Ze služeb zde bude k dispozici 
prostor pro – kadeřnictví, kavárnu, fitness centrum a dvě obchodní plochy. Všechny 
navržené provozovny mají přilehlý sklad a zázemí pro obsluhu. Parkování pro 
uživatele navržených provozoven je umístěno na venkovním parkovacím stání, které 
je umístěno vedle budovy. 
 
Stavba půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech 41,69 x 23,69. Je navržena jako 
třípodlažní, podsklepená, samostatně stojící budova. Jedná zděnou konstrukcí 
z nosného obvodového zdiva – provedené cihlou pálenou Porotherm 44 EKO+ profi 
Dryfix. V 1. PP se nachází parkoviště a prodejní plocha se skladem a zázemím pro 
obsluhu. V 1.NP je vstup a recepce umožňující přístup studentům k ubytování 
umístěném ve vyšších patrech, dále obchodní plocha se skladem a zázemím pro 
obsluhu, kavárna a fitness centrum. Ve 2. NP a 3. NP se nachází pokoje určené pro 
ubytování studentů, v každém z pater je umístěna společenská místnost a studovna. 
 
Popis staveniště: 
Stavba se bude nacházet na pozemku parc. č. 751 v k. ú. Poruba Města Ostravy. Jedná 
se o mírně lineárně svažitý pozemek, který je obklopen komunikacemi jak z ulice 
Masarykova, tak z ulice Jarošova. Příjezd na staveniště je uvažován z ulice 
Masarykova, který bude přebudován po dokončení budovy na nový vjezd na 












Druhy zdících prvků pro zdivo systému Porotherm [4] 
- nosné i nenosné 
- vnější a vnitřní 
- výplňové a příčkové 
- akustické 
- jednovrstvé i vrstvené 
 
Malty pěna a lepidlo pro zdění [4] 
- Obyčejné malty 
- Lehké malty 




DODAVATEL CIHEL POROTHERM 
Wienerberger s.r.o., Palackého 388/27, 370 01 České Budějovice 
 
 
Materiál předmětný pro technologický postup a jeho spotřeba na stavbě: 
Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix   131,74 m2 – 2 196 kusů 
Překlady     107 kusů 
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Pro objekt SO 01 Stavební část – budova multifunkčního domu budou použity tyto 
prvky systému Porotherm: 
 
- Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix – akusticky dělící nenosná stěna 
 
 
Obrázek č. 1 - Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix [4] 
 
Broušený cihlený blok o rozměrech 497x115x249 mm. Tento blok je určen 
k výstavbě nenosných příček v interiéru tloušťky 115mm. Spotřeba cihel činí 
8 kusů/m2 a spotřeba zdící pěny 0,1 dózy/m2 . [4] 
 
- Porotherm 19 AKU Profi - akusticky dělící nosná stěna 
 
Obrázek č. 2 - Porotherm 19 AKU Profi [4] 
 
Broušený cihlený blok o rozměrech 372x190x249 mm. Tento blok je určen 
k výstavbě jednovrstvého nosného zdiva tl. 190mm. Spotřeba cihel činí 
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- Porotherm 30 AKU Z Profi Dryfix - akusticky dělící nosná stěna 
 
Obrázek č. 3 - Porotherm 30 AKU Z Profi Dryfix [4] 
 
Broušený cihlený blok o rozměrech 247x300x249 mm. Tento blok je určen 
k výstavbě jednovrstvého nosného zdiva tl. 300mm. Spotřeba cihel činí 
16 kusů/m2 a spotřeba zdící pěny 0,2 dózy/m2 . [4] 
 
- Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix – tepelně izolační vnější stěna 
 
Obrázek č. 4 - Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix [4] 
 
Předmětným prvkem pro tento technologický postup je cihelný blok 
Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix, který bude použit pro zdění obvodového pláště 
navržené budovy. Broušený cihlený blok o rozměrech 248x440x249 mm. 
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- Překlad Porotherm KP 7 
    
Obrázek č. 5 - Překlad Porotherm KP 7 [4]     Obrázek č. 6 – schema uložení překladu KP 7[4] 
 
Cihelný překlad Porotherm KP 7 se používá jako plně nosný prvek nad otvory ve 
zděných stěnových konstrukcích. Minimální délka uložení na obvodovou konstrukci je 
pro rozměr 2m - 200mm. [4] 
 
- Věncovky – Porotherm VT8 
 
Obrázek č. 7 -  Věncovka Porotherm VT8 [4] 
 
Cihelný blok o rozměrech 497x80x249 mm určen pro kombinaci s tepelnou izolací 
k omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se všemi 
typy stropních konstrukcí. [4] 
 
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Materiál bude dodavatelem na stavbu dovezen kamionovou dopravou. Přeložení 
z nákladních automobilů zajistí zhotovitel vysokozdvižným vozíkem, který umístí 
materiál na předem připravenou skládku v rámci staveniště, nebo k dosahu 
staveništního jeřábu LIEBHERR 26 H, který dodaný materiál dopraví přímo na 
pracovní plochu k samotnému zdění. Cihelné prvky systému Porotherm budou 
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Materiál bude stavbyvedoucím objednáván v množství vždy minimálně pro 1 podlaží, 
tak aby nevznikaly prostoje z důvodu nedostatku materiálu. Objednávka materiálu 
bude provedena vždy v předstihu v návaznosti na harmonogram výstavby (není 
předmětem DP). 
Převzetí materiálu od dodavatele zhotovitelem bude potvrzeno na předávacím 
protokolu, jehož přílohami budou štítek s označením CE a prohlášení o vlastnostech [5] 
všech typů dodaných materiálů. 
Pěna Porotherm Dryfix bude skladována v uzavřeném kontejneru, který tuby pěny 
ochrání před povětrnostními vlivy a slunečním zářením. 
 
PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Před zahájením samotného zdění musí být na plochu 2. NP dopraven materiál. Pro 
vertikální dopravu a umístění materiálu na místo předem určené se na stavbě nachází 
jeřáb LIEBHERR 26 H, který materiál na paletách umístí tak, aby nezasahovaly do 
pracovního prostoru zedníkům. 
Na stavbu bude přivedena voda a elektrická energie. Tyto energie budou potřeba pro 
míchání malty pro založení první vrstvy cihel a pro elektrické řezačky cihelných 
bloků. 
Zdění bude prováděno za optimálních teplot, tedy za minimální teploty 5 °C. 
V případě poklesu teploty pod tuto hranici dochází k narušení chemických procesů a 
malta nedosáhne požadované pevnosti. [4] 
 
Na montážní plochu bude zřízen přístup po lešení. 
 
PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Vzhledem k zahájení zdění ve 2. NP, je připravené pracoviště ve chvíli, kdy jsou 
dozděny obvodové konstrukce, vytvořen ztužující věnec a uložena stropní 
konstrukce 1.NP. Bude provedena kontrola, zda je betonový podklad v rovině – 
případně dojde k úpravě povrchu tak aby mohlo být zahájeno zdění. Převzetí 
pracoviště pracovní četou je odsouhlaseno technickým dozorem investora. O převzetí 
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OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
a) Požadované povětrnostní podmínky  
 
Většina stavebních materiálů musí být při skladování na stavbě chráněna před 
povětrnostními vlivy. U cihel POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, 
přičemž dostatečnou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prostředí 
při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 °C, neboť by se narušily 
chemické procesy probíhající v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem 
deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na 
kterých ulpívá sníh či led. Zásadně je třeba hotovou zeď chránit před provlhnutím, 
neboť se v komůrkách svisle děrovaných cihel může naakumulovat voda, která by 
vysychala dlouhou dobu. Zvláště vrchní povrchy stěn a parapetů se mají přikrýt 
nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvoření 
výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot, např. vápna. [4] 
 
b) Požadavky na předcházející činnosti 
Zdící proces bude zahájen po dokončení betonáže ztužujícího věnce 1. NP, po 
technologické přestávce, při které beton nabyl dané pevnosti. Práce budou probíhat 
jen za příznivého počasí, tj. od 5°C, v případě nižší teploty budou provedeny 
speciální opatření (nemrznoucí přísady, technologická přestávka). 
 
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
a) Složení pracovní čety 
Na zdění obvodových nosných konstrukcí bude dohlížet stavební mistr. Pracovní 
stroje budou obsluhovány pouze osobami k tomu určenými a řádně proškolenými. 
Všichni pracovníci projdou školením o bezpečnosti práce a budou seznámeni 
s bezpečnostními předpisy na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
Pracovní četa se skládá ze 4 zedníků a 4 pomocných dělníků pro podávání 
cihelných prvků. Na stavbě se bude nacházet vedoucí čety - zedník – odborně 
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STROJE A POMŮCKY 
a) Stroje 
- nivelační přístroj s měrnou latí 
- vyrovnávací souprava k úpravě maltového lože 
- spádová míchačka SM 150 (užitný objem 0,15 m3) 
 
Obrázek č. 8 - Vyrovnávací souprava – pro úpravu maltového lože [4] 
 
b) Pracovní pomůcky 
hliníková vodováha, zednická lžíce, hřebíky, zednická šńůra, zednické kladivo, 
lopaty, kolečka, olovnice, pracovní lešení,  
 
c) Ochranné prostředky 
pracovní oblečení, ochranné brýle, rukavice, přilba, vesta 
 
JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Na provádění zděných konstrukcí dohlíží osoba pověřená k vedení stavby – 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený odborně zaškolený pracovník – mistr. 
 
Při zdění se především kontroluje postup prací v souladu s technologickým postupem, 
rozměrové odchylky, svislost, pravoúhlost, provazování prvků a tloušťky spar. 
 
V průběhu a při ukončení prací bude provedena kontrola technickým dozorem 
investora. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení 
prací se provede kontrola správného uložení překladů, osazení výplní otvorů a 
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Kontroluje se svislost zdiva (pomocí olovnice, dovolená odchylka je ±10mm na 
podlaží), vodorovnost spar (vodováhou, povolená odchylka je ±20mm/10m délky), 
tloušťka zdiva (dovolená ochylka je ±10mm) a provázání jednotlivých prvků ve zdivu. 
Poslední vrstva musí vykazovat předepsanou rovinu pro kladení prvků pro stropní 
konstrukci a musí být zakryta igelitem, aby do ní nepršelo. 
 
PRACOVNÍ POSTUPY 
a) Zdění svislých nosných konstrukcí z prvků systému Porotherm. 
b) Osazení překladů nad okenní otvory. 
c) Provedení ztužujícího věnce. 
 
a) ZDĚNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
Zaměření stropů: 
V průběhu převzetí staveniště 2. NP proběhne vizuální kontrola podkladní plochy – 
především rovinnosti v místě ztužujícího věnce. Hrubé nečistoty se mechanicky 
odstraní a podklad očistí. K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře 
a druhu. 
Provede se výškové zaměření stropů nad 1. NP v místě zakládání rohů obvodové 
konstrukce pro 2. NP. Nivelačním přístrojem dojde k určení výšek a určí se nejvyšší 
bod stropní konstrukce.  
Pro vyrovnání výškových rozdílů dochází k zakládání první vrstvy cihelných bloků do 
maltového lože z vápenocementové zakládací malty, jehož tloušťka není menší než 
10cm.  
 
Nanášení a úprava maltového lože: 
Abychom docílili, že maltové lože bude vodorovné, používáme pro nanášení malty 
zakládací soupravu, hliníkovou lať o minimální délce 2m a nivelační přístroj s latí. 
V nejvyšším bodě zahájíme nanášení maltového lože pro zakládání první řady 
cihelných bloků. 
Na nejvyšší bod v rohu stropní konstrukce se umístí výškově nastavitelný prvek 
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Obrázek č. 9 – Nastavení prvku vyrovnávací soupravy[4] 
 
Na tento prvek upevníme lať – na kterou nastavíme výšku laserového paprsku 
z nivelačního přístroje. Po dobu zakládání nesmíme s nivelačním přístrojem ani 
výškově nastavenou latí hýbat. Druhý prvek zakládací soupravy umístíme ve 
vzdálenosti odpovídající délce hliníkové latě. Oba prvky se pomocí stavěcích šroubů 
umístí do stejné výšky určené laserem nivelačního přístroje. Nastaví se požadovaná 
šířka podle šířky cihly obvodového zdiva v našem případě 440mm. Nyní se nanáší 
zakládací malta, která se stahuje mezi oběma výškově nastavenými prvky pomocí 
hliníkové latě do úrovně vodících lišt.  
 
 
Obrázek č. 10 – stahování malty [4] 
 
Přebytečná malta se odstraní. Tímto mezi dvěmi prvky vznikne první úsek výškově 
upraveného maltového lože. Jeden prvek se přesune opět na délku hliníkové latě, 
výškově upraví na stejnou úroveň, která je nastavena na nivelačním přístroji. Druhý 
prvek zůstává na stejném místě. Opět vzniká úsek, který se vyplní maltou a upraví dle 
stejného postupu jako první úsek. Tímto vznikají postupně úseky upraveného 
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Obrázek č. 11 – přesun jednoho prvku vyrovnávací soupravy [4] 
 
Kladení cihel do upraveného maltového lože začínáme v rozích osazením rohových 
cihel. Mezi osazené rohové cihly natáhneme zednickou šňůru, která určuje líc 
obvodového zdiva. Do maltového lože klademe jednotlivé cihlené bloky a jejich 




Obrázek č. 12 – ukládání cihelných bloků do maltového lože [4] 
 
Zdění dalších vrstev zdiva: 
Na první vrstvu klademe na pěnu Porotherm Dryfix další vrstvu cihelných bloků s tím, 
že musí dojít k provázání zdiva, aby vznikl jeden konstrukční prvek. V rozích 
konstrukce dochází v dalších vrstvách k otočení rohové cihly. Dále postupujeme 
kladením dalších vrstev cihelných bloků až do požadované výšky 2,9m stanovené 
projektovou dokumentací  - výkres č. 11 Podélný řez. Po vyzdění několika vrstev 
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Obrázek č. 13 – vazba rohových cihel v 1 a 2 vrstvě [4] 
 
Nesmíme zapomenout na vynechání okenních otvorů, jejichž polohu určuje projektová 
dokumentace. Pro zdění ve výškách, které neumožňují zdění z výšky podlahy se 
používá pracovní lešení – kozové nebo tabulové. Nad okenními otvory jsou uloženy 
překlady porotherm KP 7 s vloženou tepelnou izolací. Nad nimi je provedeno dozdění 
z cihel Porothem do požadované výšky. 
 
b) OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD OKENNÍMI OTVORY 
Po vyzdění svislých nosných konstrukcí do požadované výšky s vynecháním otvorů 
pro osazení okenních rámů dojde k osazení vodorovných překladů na nosnou 
konstrukci. Nad každým otvorem šířky 1600mm budou osazeny 4 překlady Porotherm 
KP 7. Překlady se osazují na výšku do maltového lože minimální tl. 10 mm. 
Minimální délka uložení pro překlad délky 2m činí 200mm na každé straně. Tato 
podmínka je splněna. U líce podpor se překlady k sobě upevňují radlovacím drátem 
proti překlopení. [4] Z vnější strany bude uložen jeden překlad, tepelná izolace a poté 
další 3 překlady. 
 
V 2 NP se nachází 26 oken š.1600mm. V předmětném patře bude nad okenními otvory 
uloženo celkem 104 kusů překladů. 
 
c) PROVEDENÍ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE 
Obvodové zdi jsou v úrovni každého podlaží svázány ztužujícími věnci. Na poslední 
vrstvu cihel se uloží po obvodu věncovky VT 8 Profi Dryfix do vnějšího líce zdiva 
Z vnitřní strany věncovek se přiloží tepelná izolace tl.90mm . Mezi tepelnou izolaci a 
stropní nosníky se vyváže výztuž pozedního věnce z betonářské ocelí 10505. Tento 









Všichni pracovníci před zahájením stavebních prací budou proškolení z BOZP, 
požární ochrany a o pravidlech práce ve výškách. 
 
a) Soupis bezpečnostních norem 
Bezpečnost na staveništích se řídí Nařízením vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. 
 
b) Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
Ochranná maska – při řezání cihel proti nadýchání cihelného prachu 
Ochranné rukavice – při nanášení spojovacího lepidla, při kladení cihelných bloků 
Ochranné brýle – při řezání cihel a při manipulaci s lepidlem 
Helma – při ukládání materiálu v paletách na pracovní plochu 
Reflexní vesta – při pohybu na staveništi 
 
EKOLOGIE: 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Únik olejů a 
jiných ropných látek nehrozí a provedení zdících prací nemá negativní vliv na životné 
prostředí. 
Odpady budou uloženy do přistavěných kontejnerů a odvezeny. 
 
LITERATURA, PŘEDPISY, INTERNETOVÉ ZDROJE 
 
https://wienerberger.cz/sluzby/dokumenty-porotherm#collapse-
collapse1366237738856 - Podklad pro provádění systému Porotherm - 08 2017 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. ,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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PŮVODNÍ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBVODOVÉ KONSTRUKCE: 
 
Stavba multifunkční budovy byla navržena se zděnou obvodovou konstrukcí, 
provedenou z cihelných bloků Porotherm. Konstrukce byla provedena z cihel 
Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix, nad otvory osazeny překlady Porotherm KP 7 a pro 
ztužující věnec byly použity věncovky Porotherm VT8. 
 
Obrázek č. 14 – řez zděnou k-cí 
Pro tuto skladbu byl vytvořen výše uvedený technologický postup na zdění 
obvodových konstrukcí 2. NP. 
 
 




- 40 - 
 
NÁVRH VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ  
KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉ KONSTRUKCE 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE – variantní řešení 
Svislá nosná konstrukce je tvořena kombinací nosné skeletové konstrukce tvořené 
soustavou železobetonových sloupů a průvlaků a obvodového zdiva z cihel 
POROTHERM 44 EKO + Profi DRIFIX. Zdivo bude kladeno na pěnu Porotherm 
DRYFIX. Železobetonové sloupy budou dodávkou firmy Prefa Brno. 
 
 
Obrázek č. 16 – řez skelet. k-cí s vyzděním stěn 
 
Tato varianta byla navržena s předpokladem rychlejší výstavby oproti původně 
navržené variantě pouze zděných konstrukcí. Zhodnocení provedeme na základě 
zpracovaných položkových rozpočtů a harmonogramů připravených pro provádění 
obvodových konstrukcí jednoho patra budovy – zvoleno 2. NP. Dále pak dojde 
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Obrázek č. 17 – výřez - půdorys – skeletová k-ce s vyzdívanými stěnami 
 
Je třeba uvažovat s pružným napojením cihelných prvků s železobetonovou nosnou 
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Obrázek č. 19– Svislá spára pružného připojení u cihlené vyzdívky v ŽB nosné skeletové k-ci[4] 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce bude provedena z lehčených panelů SPIROLL výšky 250mm 
uložených na železobetonové průvlaky v osové vzdálenosti 1190mm. Železobetonové 
průvlaky budou dodávkou firmy Prefa Brno. V místě otvorů ve stropní konstrukci 
(v místech – schodiště, výtahu a instalačních šachet) budou panely osazeny na ocelové 
výměny.  
Nad okenní otvory budou osazeny pro jednotlivé tloušťky stěn systémové nosné 




ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ: 
 
Posuzujeme dvě varianty provádění obvodového pláště multifunkční budovy pro jedno 
patro – zvoleno 2. NP.  
 
Varianta 1: Zděná obvodová konstrukce z cihelných bloků Porotherm 
 
Varianta2: Kombinace nosné skeletové konstrukce s obvodovým zdivem 
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POSOUZENÍ Z HLEDISKA ČASOVÉ NÁROČNOSTI NA VÝSTAVBU 
Byly vytvořeny harmonogramy prováděných stavebních prací pro jednotlivé 
konstrukční systémy. Harmonogram byl stanoven za optimálních podmínek na stavbě 
– s dostatečným předstihem objednaný materiál, který bude dodán v požadovaných 
termínech, vyhovující počasí a povětrnostní podmínky, ideální návaznost uvedených 
stavebních prací, dostatečný počet pracovníků. Do harmonogramu byly zahrnuty i 
technologické přestávky z důvodů dodržení správné technologie. Harmonogramy viz. 
příloha. 
 
Kombinovaný nosný systém - skeletová k-ce s dozděním obvod. k-cí - 2.NP dle 
stanoveného harmonogramu potrvá provádění prací celkem 30 kalendářních dnů. 
 
Zdění nosného obvodového pláště z cihel Porotherm – 2NP dle stanoveného 
harmonogramu potrvá provádění prací celkem 52 kalendářních dnů. 
 
Rozdíl mezi výstavbou jednotlivých konstrukčních systémů ve výstavbě činí 22 dnů. 
V rámci jednoho podlaží se nejedná o zásadní rozdíl, ale v rámci 3 pater vč. 
podsklepení se může rozdíl v délce výstavby vyšplhat až na dva měsíce. Tento aspek 
může být pro investora rozhodující z důvodů pozdního zahájení výstavby – návaznost 
na zimní období, nutnost dočerpat finance v co nejkratším čase z důvodů lhůt daných 
dotačními tituly, aj. 
 
POSOUZENÍ Z EKONOMICKÉHO HLEDISKA 
Pro obě navržené varianty byl vypracován položkový rozpočet na základě výkazu 
výměr. Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDPower S a oceněn 
v cenové úrovni RTS18/II. 
 
Celková cena za jednotlivé konstrukční systémy vč. DPH: 
- Skeletová nosná. k-ce s dozděním obvod. k-cí   1.971.481,- Kč  
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Rozdíl v nákladech na výstavbu jednotlivých konstrukčních systémů, počítaných pro 
jedno patro multifunkční budovy – zvoleno 2. NP, činí: 449.059,-Kč vč. DPH 
 
Z uvedených hodnot vyplývá, že z ekonomického hlediska je pro danou stavbu 
výrazně výhodnější konstrukční systém zděný z cihlových bloků Porotherm. 
 
POSOUZENÍ Z HLEDISKA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI S VAZBOU NA 
NÍZKOENERGETICKÝ STANDART 
 
Pro každou variantu byl spočítán součinitel prostupu tepla, který je ukazatelem 
energetické náročnosti jednotlivých konstrukcí. 
 
Skeletová nosná. k-ce s dozděním obvod. k-cí: 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,13 Wm-2K-1  VYHOVUJE doporučené 
hodnotě pro pasivní domy UN = 0.18 Wm-2K-1   dle ČSN 73 0540-2:2011. 
 
Nosný obvodový plášt z cihel Porotherm: 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,12 Wm-2K-1  VYHOVUJE doporučené 





Po provedení posouzení z hlediska doby výstavby, z hlediska ekonomického a 
z hlediska energetické náročnosti se jeví jako výhodnější původní návrh konstrukčního 















- Harmonogram výstavby -  zděná obvodová konstrukce v 2. NP 
- Harmonogram výstavby -  skelet s dozděním obvod. k-cí cihlou Porotherm v 2. NP 
- Položkový rozpočet – zděná obvodová konstrukce – 2. NP 
- Položkový rozpočet – skelet s dozděním obvodových k-cí cihlou Porotherm -2. NP 
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Výstavby obvodových konstrukcí v 2. NP  







Student:       Bc. Romana Latová 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET  








Student:       Bc. Romana Latová 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET  
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TECHNICKÉ LISTY CIHEL POROTHERM 
 
- Technický list – Porotherm 11,5 AKU Profi Dryfix 
- Technický list – Porotherm 19 AKU Profi 
- Technický list – Porotherm 30 AKU Z Profi Dryfix 
- Technický list – Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix 
- Technický list – překlad Porotherm KP 7 – první strana 
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